

豊岡市図書館未来プラン改訂スケジュール（案）

2026. 5月現在

	2026年 3 月	2026年 4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月
●検討資料作成										
○事業推進スケジュール進捗状況まとめ										
○市民アンケート（web・紙） ※シビックとよおかを活用										
○ワークショップ										
●検討会議（委員9人）										
○会議開催 （1～2カ月に1度） ①趣旨説明、現行プランの進捗状況の確認 ②委員の評価、意見集約 ③素案作成 ④最終確認										
○会議記録作成										
○学識経験者協議										
●図書館講演会（市民対象）										
●成果物作成										

・ 現行プランの取組み期間：2022年4月～2027年3月